

| 사업구분 | | | 이행구분 | | | | | | 이행률 | 완료시기 |
|-------------|-----|----|------|------|-----|------|--------|-------|-------|----------|
| 성격 | 기간 | 재원 | 완료 | | 추진중 | | 미착수 | | | |
| | | | 종료 | 지속추진 | 정상 | 부진 | 검토중 | 시기미도래 | | |
| 신규 | 임기내 | 예산 | | | ○ | | | | 50% | 2026년 5월 |
| 중앙정부 도움 필요성 | | | 사업주체 | | | 추진부서 | 문화관광과장 | 정금주 | ☎2140 | |
| 해당없음 | | | 자체 | | | | 예술진흥팀장 | 목애희 | ☎2471 | |
| | | | | | | | 주무관 | 조아라 | ☎5593 | |

□ 최종목표

문화예술시설 민간위탁 확대로 예술인 자생력 향상 및 문화예술 활성화

□ 연차별 목표

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 문화예술시설 민간위탁 확대 | 경기도 외 타시도 민간위탁 사례파악 | 예술단체 등 의견수렴 및 타당성 검토 | 민간위탁 문화예술시설 조성 관련 검토 | 문화예술시설 조성 부지 확보 |

□ 확인지표

- 문화예술시설 민간위탁 확대

□ 사업개요

- 안양예술인 센터 등 문화예술시설 민간위탁 확대
 - ▶ 민간위탁 관련 예술단체 및 시민단체 등 각계 의견 수렴
 - ▶ 민간위탁 제반규정 관련 토론 및 연구

□ 연차별 · 분기별 로드맵

| 세부 추진계획 | 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | |
|----------------------|------|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 타시도 사례파악 및 간담회 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 예술단체 및 각계 의견수렴 등 | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 위탁전후 운영 및 관리 시 예산 분석 | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 최종 검토 보고 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ |

□ 추진실적

- 예술단체와의 간담회 시 민간위탁 의견 수렴 (1차)
 - ▶ 보사환경위원회와 예술단체와의 간담회(안양시의회 시민토론평 / 2022. 11. 7.)

- 타 시 문화예술시설 민간위탁 사례 검토
 - ▶ 경기도 시군 예충 입주형태 현황조사 협조요청(문화관광과-3090 / 2023. 2. 3.)
- 문화예술도시로 도약하는 안양 토론회 중 예충 민간위탁 관련 논의 (2차)
 - ▶ 강득구 국회의원, 안양문화예술재단, 안양시, 안양시의회 및 각계 예술단체와 함께 문화예술 발전의 방향성과 함께 예충 민간위탁 관련 토론 (2023. 6. 7.)
- 예술인센터 관련 단체 간담회 (3차)
 - ▶ 안양문화예술재단, 사)한국예충 안양지회 간담회(2023.11.27.)
- 문화예술재단 예술인센터 관련 실무자 회의(2024.3.13.)
 - ▶ 예술인센터 입주 단체 및 연간 운영 세부 현황 청취
- 예충 안양지회 시장님 면담(2024.4.2.)
 - ▶ 아트센터 1층 현장시장실에서 예충 회장등 6명과 회의
 - ▶ 예술인센터 민간위탁의 비전 제시
- 안양예술인센터 입주자 간담회 참석(2024.5.13. 안양문화예술재단)
 - ▶ 입주 예술인들의 네트워크 활동 사항과 예술인 센터 관련 의견 청취
 - ▶ 입주 예술인 현황 : 안양예충 및 예술단체 5개, 예술인 5명
- 민간위탁 운영 사례지 수원팔달문화센터 방문(2024. 6. 28.)
 - ▶ 경기도 내 민간위탁 운영하고 있는 인근시 사례로 수원시 팔달문화센터 민간 위탁 운영 방식 및 현황 현장 확인 및 관계자 3명 만남
(수원예충회장, 사무국장, 시 담당)
- 공약 사업 일부 변경 관련 의견 수렴 및 타당성 검토
 - ▶ 예충 안양지회 이재욱 회장 면담 변경 관련 의견 수렴 (7.30.)
 - ▶ 도시정비과 종합운동장 동측 일원 재개발사업 공공청사 수요조사 제출(문화관광과-31507 2024. 12. 10.)
 - 안양문화예술교육센터(가칭)
 - 요청면적: 1개층 1,000㎡ 내외(예정)
 - 주요시설: 사무실, 전시실, 세미나실, 교육실, 연습실 등
 - 사업내용: 상설전시 및 기획전시, 예술 교육프로그램 운영, 창작공간 지원 등
 - ▶ 도시계획과 건물 기부채납에 따른 공간활용 수요 제출
(문화관광과-846 2025. 1. 9.)
 - ▶ 안양문화예술교육센터 공공 청사 입주 관련 협의
 - 자치행정과(2025. 8. 14.), 도시정비과(2025. 9. 9.)

□ 향후 추진계획

- 민간위탁 문화예술시설 조성 관련 부지 선정----- 2026년 5월 31일
- 위탁 전후 운영 및 관리 예산 분석 ----- 2026년 5월 31일