

3-10

관악역 승강장 연장을 위한 용역 실시

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산	○						100%	2024년 12월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310
해당없음				국가·자체			철도사업팀장		박갑주	☎5010
						주무관		김지용	☎2710	

□ 최종목표

관악역 승강장 연장을 위한 타당성 조사 용역 추진

□ 연차별 목표

구분	2022년	2023년	2024년
추진계획	관계기관 협의 (국회, 의회, 공단, 공사)	타당성 조사 용역	타당성 조사 용역, 관계기관 협의, 주민 홍보

□ 확인지표

- 타당성 조사를 통한 경제적 타당성 확보 여부 검토

□ 용역개요

- 용역기간 : 2023. ~ 2024.
- 위 치 : 관악역 일원
- 용역내용
 - ▶ 기술적, 경제적 타당성 조사 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립																	
타당성 조사																	
관계기관 협의 등																	

□ **추진실적**

- 2022. 5. : 관악역 노후역사 시설개선사업 선정(한국철도공사)
- 2022. 10. : 관계기관 회의 (타당성 검토후 최적 대안 협의·추진등)
- 2023. 3. : 타당성 조사 착수
- 2024. 8. : 타당성 조사 완료
 - ▶ 경제성 미확보(B/C < 1)

□ **연차별 투자계획 및 집행**

- 향후 사업계획 확정 시 투자계획 반영 예정

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
2	-	-	-	-	-

- 2024. 10. : 석수2동 주민자치위원회 타당성조사 결과 설명
- 2024. 12. : 석수1동 주민자치위원회 타당성조사 결과 설명