

10-1

## 민관동행 안양형 복지기구 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2025년 9월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	복지정책과장		정향숙	☎2360
해당없음				자체			안양형복지팀장		허희경	☎2021
							주무관		김은경	☎5794

### □ 최종목표

시민 중심의 맞춤형 복지실현을 위한 지속가능한 민관협력 복지체계 구축

### □ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
민관동행 안양형 복지기구 설치	방향성 검토	기본계획 수립 및 예산 확보	설치 및 운영	지속 운영

### □ 확인지표

- 민관동행 안양형 복지기구 설치

### □ 사업개요

- 목적 : 시민 중심의 맞춤형 복지실현을 위한 지속가능한 민관협력 복지체계 구축

- 지역특성을 반영한 복지모델 제시를 위한 민관협력 거버넌스 확립
- 지역복지자원 공유 및 복지서비스 질적 향상 등

- 설치형태 : 지역사회보장협의체 내 설치


- 주요업무

#### ▶ (신설) 민관협력 사업 추진

- 위수탁 사회복지시설 안양형 지표 표준안 마련·컨설팅 및 종사자 역량 강화
- 복지정책 포럼을 통한 중장기 복지계획 수립
- 기부금·품 접수, 배분사업 추진 및 나눔문화 활성화

※(기존) 지역사회보장 계획·실행·평가 및 지역사회보호체계 구축 등 운영팀 업무 내실화

○ 인력 선발 및 조직 개편 : 1국1팀4명→1국2팀6명[2명증원]



□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
방향성 검토																	
지역사회보장협의체 협의																	
협의체 승인 및 예산 확보																	
민관동행 안양형 복지기구 설치 및 운영																	

□ 추진실적

- 안양시 복지재단 설립 검토 보고 ..... 2022. 8.12.
- (가칭) 동행복지본부 추진 방향 검토 ..... 2023. 7.19.
- 지역사회보장협의체 협의 ..... 2024. 4. 2.
- 지역사회보장협의체 조직 개편(안) 상정 및 승인 ..... 2024. 6.18.
- 2025년 본예산 지방보조금관리위원회 심의 및 예산확보 ..... 2024.10.11.
- 공약명 「민관동행 안양형 복지기구 설치」 변경 검토 보고 ..... 2025. 3.20.
- 민관협치위원회 포용사회 분과회의 검토 및 총회상정 ..... 2025. 4.10.
- 민관협치위원회 정기총회 공약변경안 심의(원안가결) ..... 2025. 5.13.
- 신규 직원 채용공고 1차(과장 1명, 주임 1명) ..... 2025. 5.27.~6.11.
- 인력채용 결과 통보(주임 1명) ..... 2025. 6.13.
- 지역사회보장협의체 운영규정 개정·심의 및 진행상황 보고 ..... 2025. 6.24.
- 사무실 정비 등 운영체계 구축 ..... 2025. 6.27.
- 신규 직원 채용공고 2차~5차(과장 1명) ..... 2025. 7.7.~9.17.  
 ※ 25.9.5. 채용통보하였으나 본인 포기
- 「기본복지지원단」 명칭 선정 검토보고 ..... 2025. 8.20.
- 지역사회보장협의체 임원회의 실시(내부승진 과장 1명) ..... 2025. 9.30.

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

○ 기존 조직의 강점 활용

- 지역사회보장협의체가 보유한 민관협력 네트워크를 활용하여 사업의 연속성과 전문성을 높임.
- 기존 조직의 안정된 틀 안에서 복지사업의 지속적인 추진 가능
- 지역사회 내 다양한 자원과의 연계가 용이하여 복지사업 수행에 있어 지역 밀착형 운영 가능

○ 예산 절감 효과

- 별도의 법인 설립 및 운영에 드는 예산을 절감함으로써 행정적·재정적인 효율성 확보

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	214	214	-	-	-	-	-	-	107	107	107	107	-
시 비	214	214	-	-	-	-	-	-	107	107	107	107	-

【집행실적】 : 해당없음

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

- ▶ 지역사회보장협의체 「대표협의체」 회의 시 조직 개편(안) 및 민관동행 안양형 복지기구 설치에 대한 설명 및 심의
- ▶ 2025년 본예산 지방보조금관리위원회 심의 시 민관동행 안양형 복지기구 설치를 위한 인건비 및 사업비 증액 사유 설명
- ▶ 민관협치위원회 분과회의·정기총회 참석 및 공약명 변경(안) 설명 및 심의
- ▶ 「대표협의체」, 「실무협의체」 정기회의 시 의견수렴 및 진행상황 보고
- ▶ 사회복지사협회, 사회복지협의회, 사회복지시설연합회 등 간담회 및 내부회의를 통한 명칭 선정 관련 다양한 의견 제시와 선호도 반영

○ 시민소통 계획

- ▶ 신규 사업 활성화를 위한 지속적인 홍보

□ **향후 추진계획**

- 신규 사업 계획 및 추진방안 모색 ..... 10월 ~ 12월