

12-17

미릉아파트 주변 학의천변 에어건 설치

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2023년 2월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	생태하천과장	한현규	☎2325	
해당없음			자체				하천관리팀장	김병욱	☎2331	
							주무관	손은지	☎2332	

□ 최종목표

안양천 쌍개울 문화광장에 흙먼지떨이기(에어건)을 설치하여 하천을 이용하는 시민에게 쾌적한 하천환경을 제공하고자 함.

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
에어건 설치	설치 완료	-	-	-

□ 확인지표

- 설치 완료(100%)

□ 사업개요

- 위치: 안양천 쌍개울 문화광장
- 사업내용
 - ▶ 흙먼지떨이기(에어건) 설치: 1개소
- 사업비: 20,880천원(시비)
- 사업기간: 2023. 1. 9. ~ 2. 2.

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
에어건 설치																	

□ **추진실적**

- 2022. 11. 25. : 설치여건 점검
- 2023. 1. 9. : 공사 착공
- 2023. 2. 2. : 공사 준공



□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 안양천 및 학의천 이용 시민들의 신발에 흙·먼지가 묻는다는 불편이 있었으나
 흙먼지떨이기(에어건)를 설치하여 민원해소 및 쾌적한 환경제공

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	21	21	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-
시 비	21	21	-	-	21	21	-	-	-	-	-	-	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	21		21			
시 비	21		21			

□ **향후 추진계획**

- 지속적인 관리를 통해 쾌적한 하천 환경제공