

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산	○						100%	2025년 11월
중앙정부 도움 필요성				사업주체		추진부서	정원도시과장 산림휴양팀장 주무관	김귀배 장승두 천재현	☎2410 ☎2416 ☎5018	
필요 (재정)				국가·자체						

□ 최종목표

서울대수목원 전면 개방 및 명칭 변경을 통한 시민 산림휴양서비스 제고

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
실무협의회 개최(정기)	2회	2회	2회	-
실무협의회 개최(수시)	10회	10회	4회	-
시설확충 사업 등 추진	관리시설 및 계류정비 등	탐방로 및 안내체계 정비 등	주제원 및 예약시스템 정비 등	-
시범개방 추진	2회	2회	2회	-
전면개방	준비	준비	실시	-
명칭변경 추진	기관 간 협의 및 명칭(안) 마련	기관 내 행정절차 추진	명칭변경 완료	-

□ 확인지표

- 전면 개방 : 정문 개방을 통한 자유관람
- 명칭 변경 : “서울대 관악수목원” ⇒ “서울대 안양수목원”

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 6.
- 위치 : 만안구 예술공원로 280(서울대 관악수목원)
- 사업내용
 - ▶ 전면 개방 추진
 - 시설확충 사업 등 1식, 시범개방 6회, 실무협의회 30회(수시회의 포함) 등
 - ▶ 명칭 변경 추진
 - 기관 간·내 협의 및 행정처리 등 1식, 실무협의회 30회(수시회의 포함) 등

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
협약 및 실무협의회 구성	■	■															
실무협의회 개최(정기)		■	■		■		■		■		■	■					
실무협의회 개최(수시)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
시설확충사업 등 추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
시범개방 추진		■		■		■		■		■		■					
전면 개방													■	■	■	■	■
명칭변경 추진		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					

□ 추진실적

- 2022. 4. 7. : 안양시-서울대 전면 개방을 위한 교류협력 협약 체결
- 2022. 4. 9. : 서울대 관악수목원 시범 개방 행사(서울대 주최)
- 2022. 9. 20. : 협약 체결에 따른 실무협의회 구성 완료
- 2022. 10. 5. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 1차 실무협의회 실시
- 2022. 10. 28. ~ 11. 6. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(10일)
- 2023. 2. 14. : 서울대 관악수목원 개방 관련 확대간담회 실시
- 2023. 3. 3. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 2차 실무협의회 실시
- 2023. 4. 15. : 서울대 관악수목원 시범개방 행사 추진
- 2023. 4. 15. ~ 5. 7. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일)
- 2023. 3. 3. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 2차 실무협의회 실시
- 2023. 4. 15. : 서울대 관악수목원 시범개방 행사 추진
- 2023. 4. 15. ~ 5. 7. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일)
- 2023. 9. 19. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 3차 실무협의회 실시
- 2023. 10. 21. ~ 11. 15. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(26일)
- 2024. 3. 27. : 안양시-서울대 협약 체결에 따른 4차 실무협의회 실시
- 2024. 4. 15. ~ 5. 8. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(23일)
- 2024. 6. 3. : 안양시-서울대 간담회
- 2024. 6. 27. : 안양시-서울대 5차 실무협의회 실시
- 2024. 8. 21. ~ 8. 29. : 관악수목원 미술전시회 관련 시범개방(9일)
- 2024. 9. 25. : 안양시-서울대 6차 실무협의회 실시
- 2024. 10. 19. ~ 10. 17. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(29일)
- 2024. 11. ~ 2025. 1. : 안양시-서울대학교 협약서 내용 검토
- 2025. 2. 20. : 관악수목원 전면개방 및 국유재산 무상양여를 위한 법적 효력이 있는 안양시-서울대학교 협약 체결

※ 2025. 2. 24. 서울대학교 → 교육부 국유재산양여 관련 문서 송부

- 2025. 4. 1. : 안양시-서울대 7차 실무협의회 실시
 - ※ 2025. 4. 9. 교육부 → 기획재정부(국고국)에 국유재산양여 관련 문서 송부
- 2025. 4. 19. ~ 5. 11. : 서울대 관악수목원 시범 개방 추진(20일)
- 2025. 8. 29. : 기획재정부 → 교육부 국유재산 무상양여 승인
- 2025. 9. 9. : 안양시-서울대 긴급 협의회 실시
- 2025. 9. 17. : 교육부 → 서울대학교 국유재산 무상양여 최종 통보
- 2025. 9. 17. : 안양시-서울대 긴급 협의회 실시
- 2025. 11. 5. : 서울대 안양수목원 전면개방 및 기념행사 개최
 - ※ 명칭변경 : (기존) 서울대 관악수목원 → (변경) 서울대 안양수목원



2025. 2. 20. : 안양시-서울대학교 협약 체결



2025. 4. 19. ~ 5. 11. : 관악수목원 시범 개방 추진



2025. 11. 5. : 안양수목원 전면개방 기념 행사

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 서울대학교와 협의하여 수목원 전면개방을 가을 단풍철에 맞춰 추진하였으며, 각종 언론매체를 통한 대대적인 홍보로 전면개방 이후 안양시민 뿐만 아니라 인근 수도권 전반에서 많은 방문객의 유입이 크게 증가하여 안양의 자연·문화적 가치를 대외적으로 알리는 성과를 거둠

□ 추진상 애로사항

- 해당없음

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026.6월		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	2,000	2,279		469	1,000	1,456	500	354	500	-	-	-	
국비	500	858		22	500	813	-	23	-	-	-	-	
도비	500	353		30	-	281	250	42	250	-	-	-	
시비	1,000	1,068		417	500	362	250	289	250	-	-	-	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025
계	2,496	435	385	1,367	309
국비	806	2	62	719	23
도비	491	141	54	256	40
시비	1,199	292	269	392	246

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	5	-	110	23	5

- ▶ 상기 추진식적에 기재(협약식 및 시범개방 관련)

○ 시민소통 계획

- ▶ 상기 연차별 및 분기별 로드맵에 따라 세부사업 추진 시 언론보도 등을 적극적으로 홍보하여 시민과 소통
 - 우리안양지, 언론보도, SNS소통, 현수막 게시 등

서울대학교 안양수목원 전면개방

일시 2025. 11. 5.(수) ~ 상시
※ 주 6일 개방(화-일, 매주 월요일 휴원)

개방시간	동절기 (11~3월)	10:00 ~ 17:00 (입장마감 16:00)
	하절기 (4~10월)	09:00 ~ 18:00 (입장마감 17:00)

※ 예약 없이 현장 방문을 통해 탐방 가능
(예약시스템 정비 중)

서울대학교 안양수목원 전면개방

일시 2025. 11. 5.(수) ~ 상시
※ 주 6일 개방(화-일, 매주 월요일 휴원)

개방시간	동절기 (11~3월)	10:00 ~ 17:00 (입장마감 16:00)
	하절기 (4~10월)	09:00 ~ 18:00 (입장마감 17:00)

※ 예약 없이 현장 방문을 통해 탐방 가능
(예약시스템 정비 중)

안양시청 홈페이지

버스정류장



현수막 게시



기념행사 및 언론보도

□ 향후 추진계획

- 2025. 11. 5. ~ : 서울대학교 안양수목원 상시개방 운영 및 관리