

4-2

안양시 재난대응체계 마련을 위한 기능연속성 계획 운영

사업구분			이행구분					이행률	완료시기	
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	비예산		○					100%	2022년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	안전정책과장 사회재난팀장 주무관		윤진한	☎2900	
해당없음			자체			정재근	☎2167	최원석	☎2425	

□ 최종목표

안양시가(본청) 화재·붕괴·전염병 발생 등으로 업무가 중단되는 위기 상황에서, 핵심업무(기능)의 지속적인 운영을 유지하기 위한 계획 운영

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
교육	1회	1회	1회	1회
훈련	1회	1회	1회	1회
평가	1회	1회	1회	1회
개선	1회	1회	1회	1회

□ 확인지표

- 안양시 기능연속성 계획 수립·운영
- 기능연속성 교육·훈련 및 평가 환류, 미흡사항 개선

□ 사업개요

- 운영기간 : 연중
- 적용범위 : 안양시의 핵심기능을 유지하기 위한 부서별 임무와 역할, 조치사항 등을 규정하여 체계적인 기능의 연속성 활동에 적용
 - ▶ 다양한 위험 유형(태풍·호우·화재·지진·감염병 등)을 고려하여 대규모 직원 결원, 청사 사용 불가 시 적용한다.
- 주요내용 : 핵심기능의 선정과 우선순위, 대체시설·장비 등의 확보, 시행 절차, 교육·훈련에 관한 사항 등
 - ▶ 부서별 사무전결규정에 따른 업무 중 필수업무(핵심기능) 및 자원 파악 - 22개 부서 52개 핵심기능
 - ▶ 핵심기능 유지를 위한 대체 장소·시설·장비·인력 등의 확보 대책 마련 - 안양종합운동장 실내체육관, 안양아트센터 컨벤션홀 2개 대체장소 지정 및 68명 필수인력 지정
 - ▶ 기능연속성 비상대책본부 구성 및 실행 절차
 - ▶ 교육·훈련 및 평가환류 등 개선 및 유지관리

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
기능연속성계획 교육 및 훈련																	
평가 환류 및 개선 관리																	

□ 추진실적

- 안양시 기능연속성계획 수립을 위한 설명회 및 교육(2021.11.)
- 안양시 기능연속성계획 수립(2021.12.)
- 안양도시공사 기능연속성계획 수립(2022.6.)
- `22년 기능연속성계획 교육·훈련 추진(2022.12.)
- `22년 기능연속성계획 자체평가 실시(2022.12.)
- `23년 기능연속성계획 교육·훈련 실시(2023.10.)
- `23년 기능연속성계획 자체평가 실시(2023.12.)
- `24년 기능연속성계획 교육 실시(2024.10.11.)
- `24년 기능연속성계획 훈련 실시(2024.10.24.)
- `24년 기능연속성계획 평가 실시(2024.11.26.)
- `25년 기능연속성계획 운영 계획 수립(2025.6.26.)
- `25년 기능연속성계획 교육 실시(2025.10.14.)
- `25년 기능연속성계획 훈련 실시(2025.10.17.)
- `25년 기능연속성계획 평가 실시(2025.12.26.)



□ 향후 추진계획

- 2026. 2. : 2026년 운영 계획 수립