

4-8

시민 안전 강화를 위한 CCTV 설치 및 공공안전 시설 확대

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산		○					100%	2026년 12월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	스마트도시정보과장	김옥분	☎5370	
해당없음			자체				영상정보팀장	이재봉	☎5006	
							주무관	우제혁	☎2717	

□ 최종목표

범죄취약지역에 방범CCTV 확대 설치 및 노후시설물을 교체하고, ICT 기술을 접목한 공공안전 시설을 확대하여 안전한 도시환경 조성

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
방범CCTV 설치 및 교체	55개소 (신규 27, 교체 28)	49개소 (신규 28, 교체 21)	36개소 (신규 10, 교체 15)	36개소 (신규 10, 교체 15)
실종자 실시간 탐지시스템 설치	-	-	40개소	-
스마트보안등 설치	-	400개소	700개소	-
범죄예방 스마트 클린존 설치	10개소	-	-	-
안심귀갓길 영상비상벨 설치	-	24대	-	-

□ 확인지표

- 방범CCTV 및 공공안전시설물 설치 현황

□ 사업개요

- 사업내용

사업명	주요내용
방범CCTV 설치 및 교체	<ul style="list-style-type: none"> • 방범CCTV 설치 요청지 및 범죄취약지역에 점진적 확대 설치 • 노후화 및 훼손으로 도시미관을 재해하고 안전사고 우려가 심한 현장 시설물을 범죄예방디자인(CPTED)을 적용한 CCTV폴대 및 LED안내판으로 교체하여 범죄예방효과 증대 • 어린이통학로 및 교통사고 취약장소에 스마트스쿨존 시스템 설치
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>기존 방범CCTV</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>신형 방범CCTV</p> </div> </div>
사업명	주요내용

<p>실종자 실시간 탐지시스템 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 버스 등 이동수단을 통해 이동하는 실종자 보호를 위한 안전망 강화 • 인공지능을 이용한 분석 및 분류된 데이터를 이용하여 실종자 검색 시간 단축  <p style="text-align: center;">프로세서</p>
<p>스마트보안등 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 양방향자동점멸기를 설치 → 안전귀가 앱과 연동 → 이벤트 발생 시 스마트도시통합센터 관제 체계로 신속한 사건 대응 • 위급상황 시 앱이 실행되면 조도 변경, 조명 깜빡임 등 긴급상황 전파  <p style="text-align: center;">프로세서</p>
<p>안심귀갓길 영상비상벨 설치</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 안심귀갓길 및 둘레길 등 안전취약지역에 카메라일체형 영상비상벨 설치  <p style="text-align: center;">카메라 일체형 영상비상벨</p>

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
방법CCTV 설치 및 교체																	
실종자 실시간 탐지시스템 설치																	
스마트보안등 설치																	
범죄예방 스마트 클린존 설치																	
안심귀갓길 영상비상벨 설치																	

□ 추진실적

사업명	방법CCTV 설치 및 교체	실종자 실시간 탐지시스템 설치	스마트보안등 설치
설치내역	<ul style="list-style-type: none"> ■ 방법CCTV 설치 및 교체 ■ 폴,함체,봉 등(노란색 적용) ※ 영상비상벨, 스마트클린존 설치 포함 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 탐지카메라 설치 ■ 영상분석시스템 구축 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 양방향자동점멸기 설치
사업기간	2022~2025	2025. 3. ~ 9.	2024.9 ~2025.9.
설치위치	관내 범죄취약지역 235개소	관내 123개소 (버스정류장, 공중화장실)	관내 1,100개소
소요예산	5,290백만원 (특교세+도비+시비)	697백만원 (도비)	299백만원 (도비)
설치사진			

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 국·도비를 확보하여 방법CCTV, 실종자 실시간 탐지시스템, 스마트 보안등 등 각종 안전시설물 설치 사업 추진

【개선계획】

- 실종자 탐지시스템 등 안전시설물 설치에 대한 사업홍보 철저

□ 연차별 투자계획 및 집행

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	6,770	6,700	1,626	1,626	1,280	1,280	1,564	1,564	1,150	2,050	1,150	180	
국 비	2,610	3,110	1,160	1,160	600	600	850	850		500			
도 비	582	2,081	75	75			507	507		1,445		54	
시 비	3,578	1,509	391	391	680	680	207	207	1,150	105	1,150	126	

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	6,286	1,626	1,280	1,540	1,840	
국 비	3,094	1,160	600	836	498	
도 비	1,818	75		502	1,241	
시 비	1,374	391	680	202	101	

□ 시민소통 실적 및 계획

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도 (건)	SNS 소통 (건)	기타 시민참여
26	3	-	16	1	-

○ 시민소통 계획

- ▶ 사업 완료 시, 언론보도·SNS 등을 통하여 적극 시민 홍보

□ 향후 추진계획

사 업 명	추진 계획
방범CCTV 설치 및 교체	<ul style="list-style-type: none"> · 방범시스템 설치 지점 선정을 위한 실무협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 연초 만안·동안 경찰서 실무협의회 개최 - 방범CCTV 설치지점 우선순위 선정 및 안전시설사업 발굴 협의 · 범죄취약지역 확대설치 추진 : 31개소(추진중) <ul style="list-style-type: none"> - 노란색 폴대, LED안내판 등 범죄예방디자인(CPTED) 적용 - 주택가, 돌레길, 산책로 등의 CCTV 사각지역에 설치
실종자 실시간 탐지시스템 설치	<ul style="list-style-type: none"> · 방범CCTV 설치 지점 선정을 위한 실무협의회 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 연초 만안·동안 경찰서 실무협의회 개최(설치지점 우선순위 선정) · 실종자 탐지시스템 버스정류장 설치 : 40개소(설치 완료) · 공중화장실 주변 방범CCTV 시스템 연계 : 83개소(연계 완료)
스마트보안등 설치	<ul style="list-style-type: none"> · 안심귀갓길 등 안전취약지역에 스마트보안등 확대설치 추진 : 700개소(설치 완료)
안심귀갓길 영상 비상벨 설치	<ul style="list-style-type: none"> · 안심귀갓길 및 돌레길, 산책로 등 안전취약지역에 카메라일체형 영상비상벨 설치 추진 5개소(추진중)