

5-4

경부선 철도 지하화를 통한 청년 주거·복지·녹지 공간 조성

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
계속	임기내	예산			○				70%	2026년 2월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	철도교통과장		이준표	☎2310	
필요 (제도/재정/권한)			국가·자체			철도사업팀장		박갑주	☎5010	
					주무관		윤혜정	☎5235		

□ 최종목표

철도 지하화 사업 종합계획 반영(국토교통부)

※ 「철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정(2024. 1. 30.)에 따라 최종 및 연차별 목표 변경

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년
연차별 추진계획	협의회 회의	선도사업 선정 건의	철도 지하화 사업 종합계획 건의	철도 지하화 사업 종합계획 고시

□ 확인지표

○ ‘경부선 지하화 추진 협의회’ 를 통한 종합계획 건의(국토교통부)

※ 경부선 지하화 추진 협의회 : 안양시, 금천구, 구로구, 동작구, 영등포구, 군포시, 용산구

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2012. ~ 지속 추진

○ 연 장 : 경부선 서울역~안양역~당정역 / L=약 32km

○ 사업비: 미정

○ 사업내용

▶ 경부선 철도(서울역~안양역~당정역) 지하화

▶ 지상공간 광역녹지 + 복합개발(청년주거, 업무, 상업, 복지문화시설 등)

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
협의회 회의			■	■	■	■	■	■	■	■							
선도사업 선정 건의											■	■					
철도 지하화 사업 종합계획 건의											■	■	■	■			
철도 지하화 사업 종합계획 고시														■	■		

□ 추진실적

- 2012. 5. : 경부선 지하화 추진을 위한 7개 자치단체 공동 협약식
- 2012. 10. : 경부선 지하화 촉구 100만인 서명운동 실시
- 2013. 5. ~ 2014. 5. : 경부선 철도(서울역~당정역) 지하화 기본구상용역 시행
- 2019. 12. : 경부선 지하화 건의문 제출(우리시→국토교통부)
- 2022. 2. : 경부선 지하화 추진 건의 서명서 제출
(우리시→영등포구→대통령 선거 캠프)
- 2022. 9. : 경부선 철도 지하화 건의서 제출(국토교통부 장관)
- 2023. 4. : 경부선·경인선 지하화 전문가 자문회의(경기도 주관)
- 2024. 1. : 「철도 지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정
- 2024. 5. : 경부선 지하화 공동건의문 제출(7개 자치단체 →국토교통부)
- 2024. 5. ~ 6. : 경부선 지하화 추진 관련기관 협의
- 2024. 6. : 철도 지하화 사업 가이드라인 배포(국토교통부)
- 2024. 10. : 철도지하화 선도사업 제안서 제출(시·도→국토교통부)
- 2024. 11. : 『경부선 철도지하화 및 상부개발 전략 수립 용역』 착수
- 2024. 12. : 경부선 지하화 공동건의문 제출(7개 자치단체 →국토교통부)
- 2024. 12. : 『경부선 철도지하화 및 상부개발 전략 수립 용역』 착수
보고회 개최
- 2025. 3. : 「경기도 철도지하화사업기금 설치·운영에 관한 조례」 입법예고
- 2025. 4. : 『경부선 철도지하화 및 상부개발 전략 수립 용역』 중간
보고회(1,2차) 개최
- 2025. 5. : 철도지하화 종합계획 사업 제안서 제출(시→경기도·국토교통부)
- 2025. 9. : 철도지하화 종합계획 관련 실무 협의(시→경기도·국토교통부)
- 2025. 11. : 안양권 철도망 구축계획 설명회

□ 자체 점검결과

【잘된 점】

- 「철도 지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법」 제정
(2024. 1. 30. 제정, 2025. 1. 31. 시행)

□ 연차별 투자계획 및 집행

- 향후 정부의 추진계획에 따라 투자계획 반영 예정

□ 시민소통 실적 및 계획

- 시민소통 실적 (단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	92	-	1

- ▶ 2022. 9. : 안양시, 국토부에 경부선 지하화 등 철도 현안 건의
(연합뉴스 외 25개 언론사)
- ▶ 2024. 3. : 안양시, 경부선 지하화 선도사업 공동 건의
(뉴시스 외 24개 언론사)
- ▶ 2024.12. : 안양시, 경부선 지하화 선도사업 공동 건의
(뉴시스 외 43개 언론사)
- ▶ 2025. 2. : 경부선 지하화 통합개발 사업 설문조사
(안양시 홈페이지)

- 시민소통 계획

- ▶ 추진 단계별 계획 확정시 대시민 홍보 예정

□ 향후 추진계획

- 2026년 종합계획 수립 완료 예정(국토교통부)