

9-1

유니세프 아동친화도시 추진

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산		○					100%	2025년 6월
중앙정부 도움 필요성			사업주체			추진부서	아동과장	이난영	☎2580	
해당없음			자체				아동친화팀장	원재연	☎2261	
							주무관	유진	☎2262	

□ 최종목표

유엔아동권리협약 4대 권리(생존·보호·발달·참여)를 시정 전반에 도입하여 아동복지를 증진하고 아동친화적 가치를 실현하여 유니세프가 인증한 모든 아동이 살기 좋은 도시, 아이 키우기 좋은 도시 안양 조성

□ 연차별 목표

구분	추진 내용	추진 기간
2023년 (준비단계)	◦ 아동친화도시 조성 전담 조직 구성	23년 1월
	◦ 아동친화도시 조성에 관한 조례 개정	23년 3~5월
	◦ 아동관련사업 및 예산 전수조사	24년 2월
2023년~ 2024년 (추진단계)	◦ 아동친화도시 추진위원회 구성·운영	23년 5~6월
	◦ 아동권리 옹호관 구성·운영	23년 6월
	◦ 유니세프 한국위원회와 업무 협약	23년 8월
	◦ 아동권리 홍보	23년 7월~계속
	◦ 유관기관 업무 협약	23년 9월
	◦ 2024년 세출예산 편성	23년 11월
	◦ 아동표준조사, 시민의견수렴 및 조성전략수립 용역	24년 2~9월
	◦ 아동권리 교육(아동, 성인 대상)	24년 5~11월
2025년 (인증단계)	◦ 아동친화도시 실무추진단 구성·운영	24년 6월
	◦ 아동친화도시 인증 신청	24년 12월
	◦ 서류심사 통과 및 대면심사	25년 1~5월
	◦ 아동친화도시 인증	25년 6월

□ 확인지표

- 유니세프 아동친화도시 인증(2025. 6. 5.)


□ 사업개요

- 아동친화도시는 유엔아동권리협약에서 규정한 아동의 4대 기본권리(생존·보호·발달·참여)를 보장하도록 아동친화적인 정책을 이행하는 도시

○ 추진배경

- ▶ 아동 관련 정책을 수립·시행하는 일련의 과정에서 권리의 주체이자 실질적인 당사자인 아동이 직접 참여할 수 있는 통로 및 절차 필요
- ▶ 아동이 언제나 행복하고 안전하게 성장할 수 있는 환경보장 요구 증대
- ▶ 폭력·학대·방임 등 유해환경으로부터 아동 보호 필요성 증대
- ▶ 아동복지 증진을 통한 저출산 문제 해결방안 모색

○ 인증절차(인증신청접수: 연2회, 재인증: 4년 주기)



□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2023				2024				2025				2026		임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
아동전담기구 설치 '아동친화팀' 신설	■														
아동친화도시 조례 개정		■													
아동친화도시 추진위원회 구성 및 운영			■		■		■	■		■		■		■	
아동권리옹호관 구성 및 운영			■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
유니세프 업무협약			■												
유관기관 업무협약			■												
아동권리 홍보			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
아동표준조사, 시민의견수렴, 조성전략수립					■	■	■	■						■	■
찾아가는 아동권리 교육 (아동, 성인 대상)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
아동정책 추진단 구성 및 운영							■			■		■			
4개년 기본계획 수립								■							
아동친화도시 유니세프 인증 심의									■	■					
아동친화도시 인증										■					
아동영향 사후 평가															■

## □ 추진실적

### ○ 아동친화도시 조성 관련 벤치마킹

- ▶ 일시: 2022. 8. 12.(금)
- ▶ 장소: 용산구 어르신청소년과 (용산구립 도담도담 어린이실내놀이터)
- ▶ 우수사례
  - 아동이 주체가 된 공공형 실내놀이터 디자인캠프 개최
  - 용산 센트럴파크 재개발 시 기부 채납 받은 공간에 용산 도담도담 실내놀이터 조성

### ○ 기인증 도시 자료 취합(인천 남동구, 성남시, 군포시, 의왕시, 하남시 등)

### ○ 아동권리 전담기구 설치: 아동복지팀→아동친화팀( '23. 1. 2. 조직개편)

### ○ 아동친화도시 조성 기본계획 수립(2023. 3월)

### ○ 조례 개정 추진(2023. 5월)

- ▶ 내용: 아동친화도시 정의 정리, 아동권리실태조사 및 영향평가 실시, 아동권리옹호관 위촉 및 기능, 아동참여위원회 설치 및 운영 등
- ▶ 입법예고: 2023. 3. 6. ~ 2023. 3. 27.

### ○ 아동권리옹호관(3) 구성(2023. 6월)

- ▶ 기능: 아동의 권리 보호·증진 및 구제기능을 독립적으로 수행

### ○ 아동친화도시 추진위원회(15) 구성(2023. 6월)

- ▶ 구성: 기존 「아동복지심의위원회」에서 수행
- ▶ 기능: 아동친화도시 조성에 관한 사항에 대한 심의

### ○ 유니세프 한국위원회 업무협약(MOU)(2023. 8월)

### ○ 안양시↔유관기관(5) 업무협약(2023. 9월)

- ▶ 안양과천교육지원청: 아동표준조사, 아동권리교육 협조
- ▶ 동안·만안경찰서: 아동에 대한 사고예방 및 아동이 안전한 환경조성
- ▶ 안양시어린이집연합회·굿네이버스안양지부: 아동권리사업 및 교육 협조

### ○ 아동친화도시 조성 연구용역(2024. 3월~9월)

- ▶ 아동표준조사·시민의견수렴·조성전략수립(3단계) 7개월간 실시
- ▶ [1단계]아동표준조사(4월)
  - 아동, 학부모, 아동관계자 총1,726명을 대상으로 유니세프한국위원회의 표준설문지를 통한 아동친화 6대영역에 대한 아동친화도 조사
- ▶ [2단계]시민의견수렴(5월)
  - 아동표준조사의 결과를 토대로 안양시 아동, 학부모, 아동관계자 총 124명의 의견 수렴 및 분석
- ▶ 조성전략수립(7~9월)
  - 안양시 지역 아동요구와 안양시의 자원을 분석하여 아동친화 도시로 이행하기 위한 중점과제와 로드맵 도출

○ **찾아가는 아동권리교육(2024. 5월)**

▶ 기간: 5월 ~ 11월 (54회)

▶ 대상: 12개교(시설) 1,032여명

[관내 초등학교(6개교), 중학교(3개교), 아동복지시설(지역아동센터 3개소)]

▶ 내용

- 안양시 아동에 맞춘 워크북을 통한 「아동기본권리 교육」 또는 ‘아동권리영화제’ 단편수상작을 감상하는 「씨네아동권리교육」
- 동화책·그림카드를 통한 발달장애 및 느린 학습아동 대상 아동권리교육

○ **아동정책 실무추진단(16) 구성(2024. 6월)**

▶ 구성: 부시장(단장), 복지문화국장(부단장), 전략사업 추진 부서장 12명  
공공기관장(청소년재단 대표, 인재육성재단 대표)

▶ 기능: 아동정책 사업을 총괄하여 부서간 업무 조정, 아동친화도시 중점과제 및 전략사업 추진에 따른 성과관리 및 평가

○ **아동친화도시 홍보 홈페이지 구성(2024. 6월)**

▶ 내용: 아동친화도시 홍보, 아동권리 침해사례 접수(아동권리옹호관 운영), 아동청소년 정책제안

○ **아동권리 인식제고를 위한 아동권리 교육(2024. 8월)**

▶ 대상: 가족센터에 등록된 아이돌보미 154명(4회)

▶ 내용: 아동권리의 이해 및 아동학대 예방, 아동권리 실현을 위한 다짐

○ **아동보고회 개최(2024. 8월)**

▶ 구성: 아동 40여명 (그룹당 5~6명)

※청소년참여위원회·운영위원회 위원, 학교밖청소년, 다문화, 양육시설, 장애아동

▶ 내용: 아동친화도시 표준조사시민의견수렴 주요 결과 보고 및 관련 의제에 대한 그룹별 원탁토론

○ **아동권리교육 및 홍보 관련 협력기관 정례회의(2024. 10월 2일)**

▶ 안양과천교육지원청 초등교육지원과장, 아동친화팀장, 시청 담당주무관

▶ 아동권리교육 수요조사 및 향후 교육 및 홍보 관련 논의

○ **아동친화 32개 중점사업 선정 심의(2024. 10월 14일)**

▶ 아동친화도시 추진위원회(15명) 8명 참석 / 원안 가결

○ **아동정책 추진단 운영(2024. 11월 14일~18일)**

▶ 서면보고 / 아동친화 중점사업(31개) 현황 및 영향평가 진단

○ **아동친화도시 인증 신청(유니세프 한국위원회)(2024. 12월)**

▶ 아동친화도시 4개년 추진계획서

- 안양시 시정목표·기본현황, 아동친화도시 추진체계, 아동표준조사·시민의견수렴 결과, 31개 중점사업 추진 세부내역 등 포함
- ▶ 안양시 일반현황 및 사업현황(시설현황: 1,877개, 사업현황 149개)
- ▶ 중장기 아동권리 교육 및 홍보 계획서(아동 및 시민, 공무원, 시의원 등)
- ▶ 아동친화표준조사·시민의견수렴 결과서
- 아동친화도시 인증 서면심의 결과**(통과)** 통보(2025. 3월 5일)
- 서면심의 보완사항 추진(2025. 3~4월)
  - ▶ (간부)공무원 및 시의원 아동권리교육 실시
  - ▶ 보완·권고사항 추진 계획 수립
- 대면(ZOOM)심의(2025. 5월 23일)
  - ▶ 일시: 2025. 5. 23.(금) 14:30~16:30
  - ▶ 장소: 시청 3층 접견실
  - ▶ 참석: 市(시장, 아동과장, 팀장, 담당자), 유니세프(교수, 변호사, 국책연구원 등 4명)
  - ▶ 내용: 아동친화도시 조성을 위한 시장님의 의지 및 보완·권고사항에 대한 향후 추진 계획 등
- 유니세프 아동친화도시 최종 인증(2025. 6월 5일)
  - ▶ 기간: 2025. 6. 5.~2029. 6. 5.(4년)
  - ▶ 인증 선포식(현판식) 개최: 2025. 6. 20.(금) 16:00~15:00
- 조례 개정 추진(2025. 7월)
  - ▶ 내용: 기존 「아동복지심의위원회」에서 중복 수행하던 기능을 분리하여 별도의 「아동친화도시 추진위원회」 신규 구성하고 아동권리옹호관의 기능 및 활동지원 사항 구체적 명시화
  - ▶ 입법예고: 2025. 7. 18. ~ 2025. 8. 8.
- 아동친화도시 추진위원회(13) 별도 구성·운영(2025. 10월)
  - ▶ 구성: 기존 중복수행하던 「아동복지심의위원회」와 별도 신규 구성
  - ▶ 회의: 아동친화도시 인증 보고 및 아동 정책 의견에 대한 자문
- 아동권리옹호관(3) 운영(2025. 11월)
  - ▶ 회의: 아동정책 의견에 대한 자문 및 아동권리 보호 정책에 관한 의견 청취
- 아동의견 반영 여부 환류(2025. 12월)
  - ▶ 선포식 참석 아동의 의견에 대한 부서 검토 및 추진위원회·아동권리옹호관 자문을 거쳐 최종적으로 반영된 사항에 대해 아동에게 환류 실시



아동권리옹호관 위촉장 수여



안양시↔유관기관 업무협약식



2024년 아동권리옹호관 회의



아동친화도시 조성 연구용역 최종보고회



찾아가는 아동권리 교육(아동)



찾아가는 아동권리 교육(중사자)



아동보고회 개최



아동친화도시 추진위원회 심의



대면심의



아동친화도시 인증서



아동친화도시 인증 선포식



아동친화도시 인증 현판식



추진위원회 위촉 및 6회 정기회의



아동권리옹호관 제4차 정기회의

□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 타시의 인증 현황과 비교하여 신속하게 유니세프의 기준에 맞춘 “아동 친화도시” 인증 획득

도시명	인증일	추진시작*	소요기간	서면심의 신청
안양시	2025. 6. 5.	2023. 8. 31.~	1년 10개월	2024. 12. 25.
과천시	2024. 3. 18.	2019. 11. 29.~	4년 4개월	2022. 12. 8.
양주시	2024. 7. 8.	2020. 9. 4.~	3년 10개월	2024. 1. 31.
이천시	2024. 12. 6.	2018. 7. 5.~	6년 5개월	2024. 6. 28.
부평구	2024. 12. 6.	2022. 7. 1.~	2년 7개월	2024. 6. 28.

\* 아동친화도시 조성 관련 업무 시작일 [유니세프한국위원회 업무협약, 조례 제(개)정, 추진위원회 구성 등]

【개선계획】

- 아동의 참여권을 보장하기 위한 상설기구로 “아동참여위원회” 를 신규 구성·운영하여 아동 정책에 대한 아동의 의견 제시 및 제안을 통해 아동의 목소리가 실현되는 실질적인 아동친화도시 조성

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		입기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	153	153	-	-	-	-	83	83	24	24	46	46	-
시 비	153	153	-	-	-	-	83	83	24	24	46	46	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026.6
계	79	-	-	65	18	-
시 비	79	-	-	65	18	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

- 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	3	1	121	10	2

□ **향후 추진계획**

- 2025년 12월: 아동참여위원회 공개모집→(3월)신규 위촉
- 2026년 1월: 연차별 이행추진 실적 취합→(3월)유니세프한국위원회 제출
- 2026년 3월: 아동정책추진단 회의 개최(32개 중점사업 추진 성과)
- 2026년 3월: 추진위원회·아동권리옹호관 회의 개최