

9-2

다함께돌봄센터 시간연장 및 거점형 센터 운영

사업구분			이행구분						이행률	완료시기
성격	기간	재원	완료		추진중		미착수			
			종료	지속추진	정상	부진	검토중	시기미도래		
신규	임기내	예산		○					100%	2023년 1월
중앙정부 도움 필요성			사업주체		추진부서	아동과장		이난영	☎2580	
해당없음			자체			아동친화팀장		원재연	☎2261	
					주무관		박정우	☎2264		

□ 최종목표

- 맞벌이 가구 등 다양한 돌봄 수요 충족을 위한 시간연장 운영
- 지역돌봄의 통합과 상호연계 및 체계적인 돌봄서비스 제공을 위한 거점형 센터 운영

□ 연차별 목표

구분	2023년	2024년	2025년	2026년 6월
시간연장운영	돌봄수요 조사(연 2회) 및 시간연장 운영	돌봄수요 조사(연 2회) 및 시간연장 운영	돌봄수요 조사(연 2회) 및 시간연장 운영	돌봄수요 조사(연 2회) 및 시간연장 운영
거점형 센터 운영	거점형 센터 선정 및 운영	거점형 센터 운영	거점형 센터 운영	거점형 센터 운영

□ 확인지표

- 다함께돌봄센터 시간연장 운영: 1개소
- 거점형 센터 운영: 1개소

□ 사업개요

- 기본현황
 - ▶ 이용대상: 만 6~12세 초등학생
 - ▶ 운영시간: 주5일, 1일 8시간 이상 (표준서비스 제공시간 포함)
 - 표준서비스 제공시간(학기중 13:00~20:00, 방학중 09:00~18:00)
 - ▶ 이 용 료: 월10만원 이내
 - ▶ 운영내용: 기초학습, 특별활동 프로그램 등
- 사업내용
 - ▶ 다함께돌봄센터 운영시간 확대 (시간연장)
 - 표준서비스 제공시간 외 아침, 저녁 등 시간 연장 운영
 - ▶ 거점형 돌봄센터 운영
 - 기존 돌봄센터의 돌봄기능 + 거점형 돌봄기관 역할
 - 우수 프로그램 및 자원 공유 등 돌봄기관 간 네트워크 구축

□ 연차별 · 분기별 로드맵

세부 추진계획	2022		2023				2024				2025				2026		임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
수요조사																	
센터선정																	
사업추진																	

□ 추진실적

- 2022. 7월: 경기도 거점형 돌봄사업 참여 신청
- 2022. 9월: 2023년 경기도 시군거점 아동돌봄센터 사업 선정
- 2022. 12월: 거점형 센터 선정 및 운영 위탁
 - ▶ 거점형 센터 ‘경기도 아동돌봄안양센터’ : 명학다함께돌봄센터 선정
- 2023. 1월: 2023년 경기도 시군거점 아동돌봄센터 운영 예산 확보
- 2023. 3월 ~: 명학다함께돌봄센터 시간연장 운영
 - ▶ 필수운영시간 외 1시간 연장 운영(학기중 13:00~20:00/ 방학중 09:00~19:00)
- 2023. 4월: 거점형 센터(아동돌봄안양센터) 개소
- 2023. 5월 ~: 아동돌봄안양센터 거점사업 추진
- 2024. 2월 ~: 2024년 아동돌봄안양센터 거점사업 계획 수립 · 추진
- 2024. 7월 ~: 다함께돌봄센터 방학 중 행복밥상 운영
- 2024. 7월 ~: 언제나돌봄서비스(초등 시설형 긴급돌봄) 운영
- 2024. 9. 27.: 대전광역시 중구 공무원(21명) 거점형 센터 벤치마킹 방문
- 2024. 12월 ~: 다함께돌봄센터 2개소(7호점 · 8호점) 추가 설치 및 운영
- 2025. 3월: 2025년 1차 초등돌봄 네트워크 정례회의(10개 유관기관)
- 2025. 5월: 나래다함께돌봄센터(2호점) 재위탁 운영



□ **자체 점검결과**

【잘된 점】

- 도비지원사업인 “경기도 시군거점 아동돌봄센터 사업” 도비 예산 지원받아 거점형 사업 추진하여 자체예산 절감
- 아동언제나돌봄서비스(초등시설형 긴급돌봄 지원)를 통한 연장돌봄 추진

□ **연차별 투자계획 및 집행**

【투자계획 및 확보실적】

(단위:백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026		임기후
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	
계	448	477	-	-	67	67	105	107	138	153	138	150	-
도 비	166	179	-	-	20	20	38	39	54	61	54	59	-
시 비	282	298	-	-	47	47	67	68	84	92	84	91	-

【집행실적】

(단위:백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026
계	298	-	61	84	153	-
도 비	108	-	18	29	61	-
시 비	190	-	43	55	92	-

□ **시민소통 실적 및 계획**

○ 시민소통 실적

(단위:회)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	SNS 소통	기타 시민참여
-	-	-	1	4	4

- ▶ 블로그 홍보(4회): 아동돌봄안양센터 거점 사업 안내 등
- ▶ ‘아동돌봄안양센터 체험부스’ 운영 등 시민 참여 행사 (4회)
(안양축축제, 어린이날행사 등)
- ▶ 경기도아동돌봄안양센터 언론보도(‘24.2.6. 경기씨원뉴스)

○ 시민소통 계획

- ▶ 다방면(언론, 우리안양, SNS 등)으로 홍보

□ **향후 추진계획**

- 지역 내 돌봄기관 간 연계 협력 및 자원 공유
- 돌봄기관 종사자 대상 체계화된 교육 제공을 통해 돌봄 전문성 제고
- 돌봄기관 및 이용아동 수요에 따른 맞춤형 돌봄 프로그램 운영